

参考資料②

○土地取得契約と税控除とのスケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
協議期間	<p>〈鉄塔敷き用地を含めることの税務署協議の開始日〉 8/19 【※開始から半年以内】</p> <p>取得期限2/18</p>						
現在の進捗状況	<p>価格交渉中</p> <p>12/25予算提案×</p> <p>1/16予算再提案</p> <p>1/25土地取得議案提案予定</p> <p>土地取得議案可決次第 司法書士へ登記事務委嘱 ※2週間程度を予定</p>						

